Утверждаю:

Директор

МБОУ «ПановскаяСОШ»

_____ Л.А.Пузановская

Дорожная карта
по внедрению рабочей программы воспитания в *МБОУ «Пановская СОШ»*

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Согласно Федеральному закону от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон “Об образовании в Российской Федерации” по вопросам воспитания обучающихся», с 2021 года в состав основных образовательных программ школы должны входить рабочая программа воспитания и календарный план воспитательной работы.

Программа воспитания опирается на базовые ценности российского общества: Родина, семья, дружба, взаимопомощь, спорт и здоровье, любовь к природе, стремление к знаниям, труд, личность.

Результат освоения программы воспитания – это личностное развитие школьников, проявляющееся:

- в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих ценностей (то есть в усвоении ими социально значимых знаний);
- в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в развитии их социально значимых отношений);
- в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел).

Цель дорожной карты: организация мероприятий по разработке и внедрению программы воспитания в *МБОУ «Пановская СОШ»* в составе ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО.

Дорожная карта проекта «Программа воспитания в *МБОУ «Пановская СОШ»*» представляет собой систему мероприятий по следующим направлениям:

- организационно-управленческое обеспечение;
- мероприятия содержательного характера;
- обсуждение проекта с участниками образовательных отношений;
- нормативно-правовое обеспечение;
- кадровое обеспечение;
- информационное обеспечение;
- мониторинг;
- финансовое обеспечение;
- материальное техническое обеспечение.

ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ДОРОЖНОЙ КАРТЫ ПРОЕКТА

1-й этап – планирование и подготовка: формирование рабочей группы по работе над проектом программы, изучение состояния воспитательного процесса в школе (ноябрь – декабрь 2020 года).

2-й этап – разработка проекта программы воспитания (январь – апрель 2021 года).

3-й этап – нормативно-правовое обеспечение: создание новых и внесение изменений в существующие локальные акты школы, подписание договоров о взаимном сотрудничестве с социальными партнерами (апрель 2021 года).

4-й этап – обсуждение и согласование проекта программы с участниками образовательных отношений: педсовет, органы ученического самоуправления, общешкольный родительский комитет, управляющий совет (май 2021 года).

5-й этап – разработка календарного плана воспитательной работы на 2021/22 учебный год (май 2021 года).

6-й этап – изменение основной образовательной программы: включение программы воспитания в состав ООП по каждому уровню образования (июнь 2021 года).

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ДОРОЖНОЙ КАРТЫ ПРОЕКТА

№	**Наименование целевого направления по реализации проекта**				**Ответственный за исполнение мероприятия**
	Мероприятие	**Результат**	**Срок реализации**		
			Дата начала	**Дата окончания**	
Организационно-управленческое обеспечение					
1	Создание рабочей группы по работе над проектом программы воспитания	Приказ	*Ноябрь 2020*		*Директор*
2	Изучение состояния воспитательного процесса *МБОУ « Пановская СОШ»*	Аналитическая справка	*Ноябрь 2020*	*Декабрь 2020*	*Заместитель директора по ВР*
3	Мониторинг образовательных запросов обучающихся и их родителей	Анкетирование	*Ноябрь 2020*	*Декабрь 2020*	*Социальный педагог*
4	Планирование совместной работы с социальными партнерами	Предварительные договоры с учреждениями культуры, дополнительного образования об организации совместной деятельности	*Ноябрь 2020*	*Декабрь 2020*	*Заместитель директора по ВР*
5	Проведение педагогического мониторингового исследования по направлениям: – педагогическое управление воспитательным процессом; – уровень воспитанности учащихся; – эффективность педагогического сотрудничества с организациями и общественностью в области воспитания; – участие педагогических кадров в воспитании детей и молодежи	Аналитическая справка	*Ноябрь 2020*	*Декабрь 2020*	*Социальный педагог.* *Заместитель директора по ВР*

№	Наименование целевого направления по реализации проекта				Ответственный за исполнение мероприятия
	Мероприятие	Результат	Срок реализации		
			Дата начала	Дата окончания	
Мероприятия содержательного характера					
6	Разработка проекта программы	Проект программы воспитания	*Январь 2021*	*Апрель 2021*	*Заместитель директора по ВР*
6.1	Пояснительная записка проекта	Проект пояснительной записки	*Январь 2021*	*Январь 2021*	*Заместитель директора по ВР*
6.2	Раздел 1 «Особенности организуемого в школе воспитательного процесса»	Проект содержательной части программы	*Февраль 2021*	*Февраль 2021*	*Заместитель директора по ВР*
6.3	Раздел 2 «Цель и задачи воспитания»	Проект содержательной части программы	*Февраль 2021*	*Февраль 2021*	*Заместитель директора по ВР*
6.4	Раздел 3 «Виды, формы и содержание деятельности»	Проект содержательной части программы	*Март 2021*	*Март 2021*	*Заместитель директора по ВР*
6.4.1	Инвариантные модули: – «Классное руководство»; – «Школьный урок»; – «Курсы внеурочной деятельности»; – «Работа с родителями»; – «Самоуправление»; – «Профориентация»	Проект содержательной части программы	*Март 2021*	*Март 2021*	*Заместитель директора по ВР*
6.4.2	Вариативные модули: – «Ключевые общешкольные дела»; – «Детские общественные объединения»; – «Школьные медиа»; – «Экскурсии, экспедиции, походы»; – «Организация предметно-эстетической среды»	Проект содержательной части программы	*Март 2021*	*Март 2021*	*Заместитель директора по ВР*
6.5	Раздел 4 «Основные направления самоанализа воспитательной работы»	Проект содержательной части программы	*Апрель 2021*	*Апрель 2021*	*Заместитель директора по ВР*
7	Разработка календарных планов мероприятий по различным направлениям программы воспитания для каждого уровня образования	Календарный план воспитательной работы школы на *2021/22* учебный год	*Май 2021*	*Июнь 2021*	*Заместитель директора по ВР*

№	Наименование целевого направления по реализации проекта				Ответственный за исполнение мероприятия
	Мероприятие	Результат	Срок реализации		
			Дата начала	Дата окончания	
Обсуждение проекта с участниками образовательных отношений					
8	Обсуждение проекта программы воспитания на педагогическом совете *МБОУ «Пановская СОШ»*	Протокол заседания педагогического совета	*Май 2021*	*Май 2021*	*Заместитель директора по ВР*
9	Обсуждение проекта программы воспитания на общешкольном родительском собрании	Протокол заседания общешкольного родительского собрания	*Май 2021*	*Май 2021*	*Заместитель директора по ВР*
10	Обсуждение проекта программы воспитания с советом школы	Протокол заседания совета школы	*Май 2021*	*Май 2021*	*Заместитель директора по ВР*
11	Корректировка проекта в соответствии с решениями совета старшеклассников и общешкольного родительского собрания	Проект программы воспитания	*Май 2021*	*Май 2021*	*Заместитель директора по ВР*
Нормативно-правовое обеспечение					
12	Разработка локальных актов, регламентирующих деятельность *МБОУ «Пановская СОШ»* по реализации программы воспитания	Локальные акты	*Апрель 2021*	*Апрель 2021*	*Директор Заместитель директора по ВР*
13	Подписание договоров с учреждениями культуры, дополнительного образования об организации совместной деятельности	Договоры с учреждениями культуры, дополнительного образования об организации совместной деятельности	*Ноябрь 2020*	*Июнь 2021*	*Директор*
14	Внесение программы воспитания в состав ООП НОО, ООО, СОО	Приказ о внесении изменений в ООП НОО, ООО, СОО	*Июнь 2021*	*Июнь 2021*	*Директор*
Кадровое обеспечение					
15	Создание и совершенствование системы подготовки, повышения квалификации и переподготовки кадров в области	План повышения квалификации и переподготовки педагогов.	*Ноябрь 2020*	*Июнь 2021*	*Заместитель директора по УВР*

№	Наименование целевого направления по реализации проекта				Ответственный за исполнение мероприятия
	Мероприятие	Результат	Срок реализации		
			Дата начала	Дата окончания	
	воспитания и дополнительного образования	Отчет о реализации плана			
16	Организация методических семинаров для педагогов по реализации программы воспитания *МБОУ «Пановская СОШ»*	План ШМО классных руководителей. Отчет о реализации плана. Аналитические справки по итогам проведения семинаров	*Ноябрь 2020*	*Июнь 2021*	*Заместитель директора по ВР*
17	Привлечение специалистов непедагогического профиля, а также родительской общественности к воспитательной работе в школе	Аналитическая справка	*Ноябрь 2020*	*Май 2021*	*Директор*
18	Совершенствование системы стимулирования и мотивации педагогических работников к воспитательной работе	Протокол заседания комиссии по стимулирующим выплатам	*Ноябрь 2020*	*Май 2021*	*Директор*
Информационное обеспечение					
19	Размещение проекта программы воспитания в *МБОУ «Пановская СОШ»* на официальном сайте школы	Сайт школы	*Февраль 2021*	*Февраль 2021*	*Ответственный за сайт*
20	Размещение основной образовательной программы, включающей программу воспитания в *МБОУ «Пановская СОШ»*, на официальном сайте школы	Сайт школы	*Июнь 2021*	*Июнь 2021*	*Ответственный за сайт*
21	Размещение на сайте календарных планов воспитательной работы на *2021/22* учебный год	Сайт школы	*Июнь 2021*	*Июнь 2021*	*Ответственный за сайт*
Мониторинг					
22	Разработка системы оценки планируемых результа-	Проект программы воспитания.	*Ноябрь 2020*	*Февраль 2021*	*Заместитель директора по ВР*

№	Наименование целевого направления по реализации проекта				Ответственный за исполнение мероприятия
	Мероприятие	Результат	Срок реализации		
			Дата начала	Дата окончания	
	тов программы воспитания (через систему учета индивидуальных достижений обучающихся, участие обучающихся в проектной деятельности, практических и творческих работах)	Положение об учете индивидуальных достижений обучающихся			
23	Проведение внутреннего мониторинга реализации дорожной карты проекта	Справка	*Один раз в месяц в течение года*		*Заместитель директора по ВР*
Финансовое обеспечение					
24	Осуществление финансового обеспечения за счет средств местного и федерального бюджетов	Финансовый отчет	*Постоянно*		*Директор*
Материально-техническое обеспечение					
27	Укрепление материально-технической базы *МБОУ «Пановская СОШ»* для реализации программы	Аналитическая справка	*Декабрь 2020*	*Июнь 2021*	*Заместитель директора по ВР*